



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código

1089

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

Valor Previsto

190.745,22

Data Início

20/08/2008

Prazo da Obra

90 dias

Executante

PORTO SEGURO LTDA.

Documento

03.206.750/0001-02

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Rede de Distribuição de Energia Elétrica

Fonte de Recurso

Proj.Ativ.1166, Elem. de Desp. 4490.51, Un. Orçam. 450101 e Fonte de Rec. 00

Controle Interno

Nº da ART/CREA