



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: STRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TERESINA

Código

1551

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

contratação de empresa especializada par

Valor Previsto

121.025,10

Data Início

30/09/2008

Prazo da Obra

150 dias

Executante

CONSTRUTORA CD LTDA

Documento

09.306.237/0001-70

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

Projeto Atividade: 1131; Fonte de Recursos: 100 – Recursos Próprios; Elemento de Despesa: 44.90.51;

Controle Interno

Nº da ART/CREA