



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código

1680

Situação da Obra

Paralisada

Descrição

Execução dos Serviços de Conclusão das Obras de Melhoramento da Implantação e Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD

Valor Previsto

6.384.712,28

Data Início

03/06/2009

Prazo da Obra

180 dias

Executante

CONSTRUTORA JUREMA LTDA.

Documento

05.802.590/0001-90

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte 00 - Recursos Ordinários - Tesouro Estadual

Controle Interno

Nº da ART/CREA