



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código

2015

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Conclusão dos Serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em TSD, na Rodovia PI-130, trecho: Palmeirais/Amarante, com extensão de 44,12 km.

Valor Previsto

7.193.053,39

Data Início

10/08/2009

Prazo da Obra

150 dias

Executante

MULTIPLA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Documento

23.624.117/0001-41

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso 16 – Operações de Crédito Internas e 00 – Recursos do Tesouro Estadual

Controle Interno

PJU/41/2009

Nº da ART/CREA