



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código

2946

Situação da Obra

Concluída

Descrição

Conclusão da reforma e ampliação do HREP (Valença do Piauí-PI), para implantação da Unidade de Fisioterapia.

Valor Previsto

98.984,20

Data Início

07/07/2009

Prazo da Obra

180 dias

Executante

CONSTRUTORA NOVO JOCKEY LTDA.

Documento

07.823.926/0001-26

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Hospital

Fonte de Recurso

TESOURO ESTADUAL - FONTE 100

Controle Interno

CV 15/2009

Nº da ART/CREA

000