



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código

299482

Situação da Obra

Paralisada

Descrição

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUIDO NA PISTA DE ROLAGEM E TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM BANHO DILUIDO NOS ACOSTAMENTOS, CONTEMPLANDO O TRECHO I: ENT. AMARANTE-PI / ENT. PI- 244, COM EXTENSÃO DE 6,55KM, TRECHO II: (AMARANTE-PI) - PI-244 (POV. PÉ DA SERRA/POV. PRATA), COM EXTENSÃO DE 15,11KM e TRECHO III: PI-244 (POV.PRATA(AMARANTE-PI) / SEDE (FRANCISCO AYRES-PI), COM EXTENSÃO DE 19,95KM NO MUNICIPIO DE REGENERAÇÃO-PI. CONTRATO 152/2021

Valor Previsto

20.591.965,13

Data Início

13/12/2021

Prazo da Obra

240 dias

Executante

CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI

Documento

02.725.914/0001-45

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pavimentação Asfáltica

Fonte de Recurso

FONTE SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO, PRO DESENVOLVIMENTO V

Controle Interno

Nº da ART/CREA