



**Estado do Piauí**  
**Tribunal de Contas**  
**OBRASWEB**



**Órgão: EMGERPI - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI S/A**

Código

**3634**

Situação da Obra

**Cancelada**

Descrição

**2010-1364 Ampliação de rede de distribuição urbana para regularização de gambiarras no bairro Mutirão, na cidade de Cristino Castro-Pi.**

Valor Previsto

**200.761,77**

Data Início

**16/04/2010**

Prazo da Obra

**90 dias**

Executante

**SANTA ROSA LTDA**

Documento

**03.301.708/0001-70**

Natureza da Obra

**Construção/Implantação**

Tipo da Obra

**Rede de Distribuição de Energia Elétrica**

Fonte de Recurso

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI**

Controle Interno

**1364/10**

Nº da ART/CREA