



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código

3650

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

LOTE III – CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI;

Valor Previsto

5.492.825,00

Data Início

04/04/2011

Prazo da Obra

90 dias

Executante

PATROL INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

Documento

06.119.304/0001-59

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

TC/PAC 0603/2008 FUNASA E PRÓPRIO

Controle Interno

16.1156/2009

Nº da ART/CREA