



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código

3661

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

LOTE V - FARTURA DDO PIAUÍ

Valor Previsto

3.984.720,73

Data Início

04/04/2011

Prazo da Obra

90 dias

Executante

COHISO - CONSTRUÇÕES HIDROGEOLOGIA E SONDAAGEM LTDA

Documento

04.486.161/0001-98

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

TC/PAC Nº 1947/2008 FUNASA E PRÓPRIO

Controle Interno

16.1205/2009

Nº da ART/CREA