



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código

485

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS, DA RODOVIA PI-130, TRECHO PALMEIRAIS / AMARANTE

Valor Previsto

7.120.787,42

Data Início

19/05/2006

Prazo da Obra

210 dias

Executante

CONSTRUTORA GETEL LTDA

Documento

06.535.819/0001-30

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO / CODEVAF

Controle Interno

Nº da ART/CREA