



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código

493

Situação da Obra

Concluída

Descrição

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSS DA RODOVIA PI-411 TRECHO CORRENTE / RIACHO FRIO

Valor Previsto

691.822,58

Data Início

28/06/2006

Prazo da Obra

300 dias

Executante

SVS CONSTRUÇÕES LTDA

Documento

01.543.722/0001-55

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO / CODEVASF

Controle Interno

Nº da ART/CREA