



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código

5027

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

CONSTRUCAO DA TERCEIRA PONTE LIGANDO AS AVENIDAS FREI SERAFIM A JOAO XXIII, NA CIDADE DE TERESINA -PI.

Valor Previsto

14.890.133,03

Data Início

20/12/2011

Prazo da Obra

360 dias

Executante

CONSTRUTORA SUCESSO S/A

Documento

09.588.906/0001-43

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

PROINVESTE

Controle Interno

CO-003/2008

Nº da ART/CREA

254219