



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código

5878

Situação da Obra

Paralisada

Descrição

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ NA RODOVIA PI - 116/210, SUB-TRECHO I: PARNAIBA / PEDRA DO SAL ATÉ A ESTACA 590 COM 11,80km DE EXTENSÃO E SUB-TRECHO II: ENTR. PI-116(PARNAIBA) / ILHA GRANDE COM 4,14km DE EXTENSÃO TOTALIZANDO 15,94km CONFORME CONTRATO PJU - 27/2013 E TERMO ADITIVO DATADO DE 07/04/2014. PJU - 27/2013

Valor Previsto

17.426.171,79

Data Início

02/05/2014

Prazo da Obra

330 dias

Executante

VIATEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Documento

63.508.568/0001-38

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL ; OP. DE CRÉDITOS INTERNOS (PRODESENVOLVIMENTO II)

Controle Interno

PROC. Nº0854/13 3º VOL.

Nº da ART/CREA