



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE FRANCISCO SANTOS

Código

6980

Situação da Obra

Concluída

Descrição

Ampliação do Cemitério Público Municipal de Francisco Santos - PI

Valor Previsto

117.323,33

Data Início

28/08/2017

Prazo da Obra

120 dias

Executante

Vagner Leal Ibiapino - ME

Documento

22.808.302/0001-23

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

FPM, ICMS, IPVA e Receitas Próprias.

Controle Interno

prefeitura

Nº da ART/CREA

00019142433665008017