



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE CURIMATA

Código

7165

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

01 - Contratação de Empresa de Engenharia e Construção para Construção do Anexo da Creche Mario Louzeiro da Silva

Valor Previsto

1.881.612,35

Data Início

14/03/2016

Prazo da Obra

730 dias

Executante

J.P. Resolve Prestação de Serviços, Assessoria e Apoio a Educação Ltda

Documento

16.826.434/0001-85

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

TC PAC 2 8968/2014 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FNDE - RECURSOS

Controle Interno

001

Nº da ART/CREA

0000005786906