



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código

7590

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

RECUPERACAO E AMPLIACAO DA PONTE SOBRE O RIACHO NATAL NO MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL.

Valor Previsto

812.917,31

Data Início

10/03/2018

Prazo da Obra

90 dias

Executante

MULTIPLA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Documento

23.624.117/0001-41

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100/110

Controle Interno

Nº da ART/CREA

16022844665018017