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Caodigo Situacao da Obra
349964 Concluida
Descricao
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE PALMEIRAIS — PI, TOTALIZANDO

3.152,00 ,00 METROS QUADRADOS, SENDO TRECHO 01 - RUA PROJETADA 01 - 152M2 NO
POVOADO RIACHO DOS NEGROS E TRECHO 02 - RUA PROJETADA 02 - 3.000M? NO BAIRRO
MACAUBA.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
494.906,85 05/02/2025 90 dias
Executante Documento
CONSTRUTORA TRILHO LTDA — ME 25.233.820/0001-54
Natureza da Obra Tipo da Obra

Construcao/implantacéo Pavimentacado(poliédrica, paralelepipedo)

Fonte de Recurso

Fonte de Recursos: 754.

Controle Interno N° da ART/CREA
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