



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

1682

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Regularização de ruas com utilização de equipe mecanizada

Valor Previsto

640.165,00

Data Início

08/05/2009

Prazo da Obra

270 dias

Executante

MORAIS MARQUES & CIA LTDA

Documento

12.187.423/0001-41

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100.

Controle Interno

Nº da ART/CREA