



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

1741

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

Pavimentação poliédrica da rua da quadra 07, entre as casas 14 e 23, do Residencial Frei Damião, Bairro GURUPI.

Valor Previsto

14.943,31

Data Início

22/06/2009

Prazo da Obra

15 dias

Executante

PINHEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.

Documento

05.143.522/0001-66

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

100 - próprios

Controle Interno

Nº da ART/CREA