



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDR - SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TERESINA

Código

1900

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

Execução dos serviços de reforma das instalações do prédio sede da Superintendencia de Desenvolvimento Rural

Valor Previsto

84.770,81

Data Início

02/06/2008

Prazo da Obra

365 dias

Executante

CONTAK CONSTRUÇÕES LTDA

Documento

35.139.286/0001-75

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

Classificação Orçamentaria:2121; Fonte de Recursos:100; Elemento de Despesa:4.4.90.51.00

Controle Interno

20/2008

Nº da ART/CREA