



Estado do Piauí

Tribunal de Contas

OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PARNAIBA

Código

1917

Situação da Obra

Concluída

Descrição

Contratação de empresa para reforma e ampliação do anexo do imóvel situado na Av. 1º de Maio, Bairro de Fátima, onde funciona a Secretaria de Cultura, município de Parnaíba. Empresa contratada: Cacimbão Serviços Gerais Ltda.

Valor Previsto

35.849,38

Data Início

03/03/2008

Prazo da Obra

45 dias

Executante

Documento

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100

Controle Interno

257/2008

Nº da ART/CREA