



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código

2095

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Reestruturação de cemitério (100x100m), no Município de Betânia do Piauí.

Valor Previsto

116.616,48

Data Início

14/09/2009

Prazo da Obra

120 dias

Executante

DRS CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA

Documento

08.683.701/0001-84

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

00

Controle Interno

054/2009

Nº da ART/CREA