



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-NORTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

219184

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL EM PRENTE AO ESCOLÃO DO MOCAMBINHO

Valor Previsto

7.777.758,56

Data Início

10/11/2023

Prazo da Obra

645 dias

Executante

A M CONSTRUTORA LTDA

Documento

25.276.511/0001-61

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

Fonte	recurso	valor	Descrição	ações
1500100	1500100-Recursos Próprios /	1754626	Banco do Brasil	excluir recurso

Controle Interno

Nº da ART/CREA