



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

252

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Construção de vestiário e alambrado com reforma do campo de futebol, localizado na usina Santana, ba

Valor Previsto

143.629,33

Data Início

19/11/2007

Prazo da Obra

120 dias

Executante

Focus Engenharia Ltda

Documento

06.127.920/0001-51

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100.

Controle Interno

Nº da ART/CREA