



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PARNÁIBA

Código

2536

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Contratação de empresa para reforma e ampliação do anexo do imóvel situado na Av. 1º de Maio, Bairro de fátima, onde funciona a secretaria de cultura, município de Parnaíba.

Valor Previsto

35.849,38

Data Início

03/03/2008

Prazo da Obra

45 dias

Executante

CACIMBÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Documento

07.292.458/0001-00

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100

Controle Interno

257/2008

Nº da ART/CREA