



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE ANTONIO ALMEIDA

Código

271

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA

Valor Previsto

215.017,34

Data Início

23/08/2007

Prazo da Obra

120 dias

Executante

ETEC - EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Documento

04.850.955/0001-99

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

CONTRATO DE REPASSE Nº 195.742-77/2006 - UNIAO FEDERAL/CEF/PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA

Controle Interno

Nº da ART/CREA