



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE FLORIANO

Código

272

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM ACRESCIMO DE DUAS SALAS DE AULA, NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DUTRA, ZONA URBANA DE FLORIANO-PI.

Valor Previsto

54.180,32

Data Início

07/03/2008

Prazo da Obra

45 dias

Executante

CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA

Documento

07.413.690/0001-50

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

FUNDEB

Controle Interno

Nº da ART/CREA