



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código

2909

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

MSD - localidade CAJUEIRO - Patos do Piauí (PI)

Valor Previsto

1.061.338,86

Data Início

09/03/2010

Prazo da Obra

120 dias

Executante

CONSTRUTORA NOVO JOCKEY LTDA.

Documento

07.823.926/0001-26

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Módulo Sanitário

Fonte de Recurso

Convênio 696/08-FUNASA/SESAPI/TESOURO ESTADUAL/FECOP

Controle Interno

001.594/10-35

Nº da ART/CREA

000