



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE PEDRO II

Código

299473

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Reforma e ampliação de escola na Escola Pedro Antônio

Valor Previsto

85.000,00

Data Início

25/02/2024

Prazo da Obra

40 dias

Executante

O M F CONSTRUTORA EIRELI ME

Documento

15.747.692/0001-03

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

Fundo Nacional da Educação

Controle Interno

Nº da ART/CREA

1920240015363