



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE FRANCINOPOLIS

Código

299492

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, COM IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO E CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE HIDROTERAPIA.

Valor Previsto

1.065.285,67

Data Início

05/04/2024

Prazo da Obra

240 dias

Executante

GLOBAL SERV'S E CONSTRUÇÃO LTDA.

Documento

08.489.857/0001-29

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Posto de saúde

Fonte de Recurso

COVID, EMENDAS ESPECIAIS, CUSTEIO SUS, FMS E OUTROS.

Controle Interno

Nº 092/2023

Nº da ART/CREA

1920220083529