



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A

Código

3029

Situação da Obra

Paralisada

Descrição

AMPLIAÇÃO DO SUBSISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA POTYTABANA, EM TERESINA-PI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.CONTRATO Nº 074/2008-ASJUR, REFERENTE A O.S. Nº055-A/2010-SUDOC.

Valor Previsto

1.158.491,70

Data Início

04/07/2010

Prazo da Obra

120 dias

Executante

MARCA ENGENHARIA LTDA

Documento

07.686.082/0001-19

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

PAC/FGTS -CONTRATO Nº228.752-14/2007

Controle Interno

E.T.P Nº07/08-CPL

Nº da ART/CREA