



**Estado do Piauí**  
**Tribunal de Contas**  
**OBRASWEB**



**Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI**

Código

**3090**

Situação da Obra

**Cancelada**

Descrição

**Passagem Molhada**

Valor Previsto

**126.195,73**

Data Início

**11/08/2010**

Prazo da Obra

**180 dias**

Executante

**Etec - Empresa Técnica de Construções e Serviços Ltda**

Documento

**04.850.955/0001-99**

Natureza da Obra

**Construção/Implantação**

Tipo da Obra

**Passagem molhada**

Fonte de Recurso

**Governo do Estado do Piauí**

Controle Interno

**338/10**

Nº da ART/CREA