



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código

310

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

Recuperação de pavimentação, parques, praças e canteiros centrais, nos bairros discriminados conforme lotes: Lote I: Centro, Frei Serafim, Ilhotas, parte da Piçarra e Cabral, (Área de atuação 01); Lote II: Matadouro, Alvorada, São Joaquim, Nova Brasília, Mafrense, Olarias, Poty Velho, Alto Alegre e Itaperu, (Área de atuação 03); Lote III: Matinha, Mafuá, Marquês de Paranaguá, Porenquanto, Vila Operária, Pirajá, Acarape, Aeroporto, Primavera e Morro da Esperança, (Área de atuação 02).

Valor Previsto

550.418,50

Data Início

31/07/2007

Prazo da Obra

270 dias

Executante

PREMOLCON CONSTRUCOES LTDA

Documento

04.633.328/0001-04

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100.

Controle Interno

Nº da ART/CREA