



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código

314

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

Reforma do Canteiro Central da avenida Frei Serafim no trecho compreendido entre a ponte sobre o Rio

Valor Previsto

1.057.459,86

Data Início

18/06/2007

Prazo da Obra

240 dias

Executante

J. S. Engenharia Ltda

Documento

03.864.957/0001-74

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100.

Controle Interno

Nº da ART/CREA