



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código

316

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

Reforma do gramado do estádio Lindolfo Monteiro, bairro Centro.

Valor Previsto

221.737,50

Data Início

12/11/2007

Prazo da Obra

60 dias

Executante

Ciplan Const. Incorporação e Planejamento Ltda

Documento

09.586.496/0001-00

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100.

Controle Interno

Nº da ART/CREA