



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código

3167

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DA CIDADE DE TERESINA-PI

Valor Previsto

2.499.746,91

Data Início

24/07/2009

Prazo da Obra

180 dias

Executante

STAFF DE CONSTRUÇÕES E DRAGAGEM LTDA

Documento

09.586.108/0001-82

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

CONVENIO SENASP/MJ Nº 388/07 - 00

Controle Interno

05/2009

Nº da ART/CREA