



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Código

3209

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

rede de energia elétrica

Valor Previsto

26.803,76

Data Início

03/09/2008

Prazo da Obra

90 dias

Executante

SANTA ROSA LTDA.

Documento

03.301.708/0001-70

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Linhas de distribuição de energia elétrica rural

Fonte de Recurso

Governo do Estado do Piauí

Controle Interno

TP nº 043/2008

Nº da ART/CREA