



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código

335

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

Transporte e colocação de aterro na galeria existente c/ início na rua Areolino de Carvalho - Vila Cristalina, Bairro Água Mineral.

Valor Previsto

14.480,80

Data Início

26/03/2008

Prazo da Obra

15 dias

Executante

Pacon Construções e Imobiliária Ltda

Documento

63.509.194/0001-75

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100- Recursos próprios

Controle Interno

Nº da ART/CREA