



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE TERESINA

Código

339623

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Execução da Conclusão das Obras de Drenagem e Urbanização da Lagoa do São Joaquim e etapa da Lagoa da Piçarreira, localizada na Zona Norte da cidade de Teresina-PI.

Valor Previsto

7.498.786,10

Data Início

01/04/2024

Prazo da Obra

450 dias

Executante

PADRÃO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

Documento

00.394.772/0001-55

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

1754614- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO-PDUI-TERESINA SUSTENTÁVEL-CAF
1500614- RECRUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-PDUI-TERESINA

Controle Interno

Nº da ART/CREA