



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE PAQUETA DO PIAUI

Código

340

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Ampliação do Posto de Saúde Roberval de Moura localizado na sede do município de Paquetá-Pi.

Valor Previsto

113.273,18

Data Início

28/06/2006

Prazo da Obra

150 dias

Executante

MATOS E LEMOS LTDA - MODERNA ENGENHARIA

Documento

05.871.453/0001-07

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Posto de saúde

Fonte de Recurso

Convenio firmado com a Secretaria de Saúde do estado do Piauí

Controle Interno

Nº da ART/CREA