



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE PARNAIBA

Código

347

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Execução de Projetos Executivos, Obras Civis de Praças e Equipamentos Públicos, para requalificação das áreas subnormais no aglomerado subnormal da Lagoa do Bebedouro - Construções de praças, postos policiais, creches.

Valor Previsto

1.430.686,21

Data Início

07/01/2008

Prazo da Obra

7072009 dias

Executante

EXPANDIR ENGENHARIA LTDA

Documento

03.862.309/0001-89

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100/110

Controle Interno

Nº da ART/CREA