



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código

349636

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

REVITALIZAÇÃO DO ALTO DO CRUZEIRO (PRAÇA) NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, CONTRATO 17/2024 - ENGEMAX

Valor Previsto

3.211.228,39

Data Início

18/03/2024

Prazo da Obra

270 dias

Executante

CONSTRUTORA ENGEMAX LTDA

Documento

19.060.022/0001-75

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

FONTE SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO, PRODESENVOLVIMENTO VII

Controle Interno

Nº da ART/CREA

1920240017687