



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-NORTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
349690	Em andamento

Descrição
Execução da Conclusão das Obras de Drenagem e Urbanização da Lagoa do São Joaquim e etapa da Lagoa da Piçarreira, localizada na Zona Norte da cidade de Teresina-PI.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
7.498.786,10	01/04/2024	730 dias

Executante	Documento
PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	00.394.772/0001-55

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso		
1	Fonte 1754614	Recursos de Operações de Crédito - PDUI -Teresina
		Sustentável - CAF
2	Programa de trabalho	06.006.1545.1001.8299 06006. 15451 0018 2.

Controle Interno	Nº da ART/CREA