



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

349755

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA HUGO BASTOS, NA AV. PREFEITO HUGO BASTOS, VALE QUEM TEM

Valor Previsto

259.536,26

Data Início

12/06/2024

Prazo da Obra

90 dias

Executante

CONSTRUTORA WEIK LTDA

Documento

44.171.539/0001-89

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

Recursos de Operações de Crédito - Cidade com o Povo

Controle Interno

Nº da ART/CREA

1920240046582