



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

Código

349763

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

REFORMA DO CETI JOSÉ ALVES BEZERRA EM MONSENHOR HIPÓLITO

Valor Previsto

532.314,44

Data Início

11/01/2024

Prazo da Obra

240 dias

Executante

LP TOTAL SERVICE LTDA

Documento

10.846.808/0001-48

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

500

Controle Interno

Nº da ART/CREA