



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

Código

349769

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

Contratação de Obra de Reforma e Ampliação da Unidade Escolar Engenheiro Sampaio, em Teresina - PI

Valor Previsto

3.014.598,32

Data Início

02/09/2024

Prazo da Obra

540 dias

Executante

R MELO CONSTRUTORA LTDA.

Documento

01.857.346/0001-73

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

544

Controle Interno

Nº da ART/CREA