



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

Código

349903

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

Reforma e Ampliação da U.E Frutuoso Silva, localizada no município de Antônio Almeida – PI

Valor Previsto

1.047.778,78

Data Início

02/10/2024

Prazo da Obra

240 dias

Executante

PAVCON CONSTRUTORA LTDA

Documento

15.747.692/0001-03

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Escolas

Fonte de Recurso

540

Controle Interno

Nº da ART/CREA