



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUL - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
3521	Em andamento

Descrição
Serviços de Recuperação de Pavimentação, drenagens, Prédios Públicos, Praças, Canteiros, obras de contenção e outros nos seguintes bairros: Areias/Parte II, Santa Cruz, Angelim, Esplanada/Oeste, Loteamento Sete Estrelas, Vila Irmã Dulce, Santa Fé, Mário Covas, e Residencial Betinho - Área da Atuação 03, Zona sul de Teresina-PI, Conforme Orçamento nº 77/2009.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
68.887,02	13/04/2010	285 dias

Executante	Documento
Pacon Construções e Imobiliária Ltda	63.509.194/0001-75

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso
100 (Recursos Próprios)

Controle Interno	Nº da ART/CREA
026/2010	