



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE DEMERVAL LOBAO

Código

3596

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Reforma da Clínica Mãe Dita

Valor Previsto

149.939,82

Data Início

01/06/2011

Prazo da Obra

150 dias

Executante

DESTAK REFORMA E PINTURA LTDA ME

Documento

07.405.316/0001-02

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Posto de saúde

Fonte de Recurso

FPM, ICMS e FMS

Controle Interno

021/2011

Nº da ART/CREA