



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Código

360193

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Reforma e ampliação do Campus Professor Ariston Dias Lima em São Raimundo Nonato.

Valor Previsto

4.483.100,84

Data Início

10/11/2025

Prazo da Obra

360 dias

Executante

BARESE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Documento

07.360.128/0001-05

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

754/700/500/501

Controle Interno

SEI 00089.023148/2023-94

Nº da ART/CREA